

**ATTI
del
COLLEGIO DEI LIQUIDATORI**

CONSORZIO SVILUPPO DEL POLESINE
Prot.0000298 del 08/04/2022 12:11

DELIBERA N. 13



L'anno **duemilaventidue** addì **6 (sei)** del mese di **aprile**, in conferenza telefonica, si è riunito alle ore 11,00, il Collegio dei Liquidatori a seguito di invito del Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano:

- 1) DALL'ARA IVAN
- 2) MASSARO PAKO

Presidente
Componente

Presenti	Assenti
X	
X	

Assiste il Direttore – Avv. Giuseppe Moretto

Essendo gli intervenuti in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PORTO TOLLE. OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE ISLEM. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PORTO TOLLE. OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE ISLEM. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.



Il Collegio dei Liquidatori

- Premesso che, in data 11 marzo 2022, a questo Consorzio è stato notificato un decreto del dott. Pier Francesco Bazzega, Giudice del Tribunale di Rovigo, con il quale si ingiunge di pagare, in solido con il Comune di Porto Tolle, a I.S.L.E.M. S.R.L., per lavorazioni extra-contratto nell'ambito delle opere di messa a norma delle strutture sportive per il gioco del calcio all'interno del centro sportivo di Ca' Tiepolo del comune di Porto Tolle, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 42.799,98, oltre alle spese di procedura, liquidate in € 286,00 per anticipazioni ed in € 1.305,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA, con l'avvertimento che le parti ingiunte hanno diritto di proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
- Considerato che il Consorzio per lo sviluppo del Polesine, su affidamento del socio Comune di Porto Tolle, ha fatto progettare e realizzare delle opere di adeguamento alla normativa vigente in materia di impiantistica sportiva delle strutture per il gioco del calcio all'interno dell'impianto sportivo di Cà Tiepolo del valore complessivo di € 359.251,19, oltre I.V.A. di legge.
- Atteso che dell'esecuzione dei lavori è stata incaricata, con regolare procedura ad evidenza pubblica, l'impresa ISLEM di Sant'Anna di Chioggia (VE), che ha ultimato le opere affidate nel pieno rispetto dei termini contrattuali il 24 dicembre 2011.
- Precisato che il progettista e direttore dei lavori era il geom. Enrico Eugenio Cavallari di Porto Tolle, coadiuvato dalla società in house del Consorzio e dei Comuni, AS2 S.r.l. di Rovigo ed il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) era l'avv. Giuseppe Moretto, Direttore del Consorzio, che, non essendo in possesso dei requisiti tecnici, richiesti dall'art. 10, 5 co. del D.lgs. 163/2006, era, come previsto dalla normativa vigente, assistito dall'ingegner Alberto Moscardi di Rovigo;
- Evidenziato che il collaudo di tali opere, che è stato affidato dal Comune di Porto Tolle all'ingegner Sergio Mancin di Porto Tolle, è avvenuto solamente il 6 febbraio 2017 ed è stato sottoscritto con riserva dal RUP con la seguente formulazione: *"in quanto, in relazione ai cosiddetti "lavori extra contratto" dichiara che non li riconosce e, conseguentemente, non riconosce alcun credito a tale titolo alla ditta appaltatrice in quanto tali lavori non sono mai stati chiesti dalla stazione appaltante, mai a questa comunicati dal Direttore dei lavori e mai autorizzati dalla medesima stazione appaltante, oltre ad essere totalmente privi di copertura finanziaria. Il riferimento a tali lavori nel certificato di collaudo, peraltro, appare in contrasto con quanto stabilito dall'art. 228 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017. La scrivente conferma, anche in questa sede, quanto già comunicato alla ditta appaltatrice con le note prot. n. 519 dell'11 febbraio 2014, prot. n. 3141 del 21 ottobre 2013 e prot. n. 145 del 23 gennaio 2017."*;
- Avuto presente che l'impresa, dal 2013 al 2017, ha continuato a chiedere il pagamento di lavori, che mai erano stati chiesti ed autorizzati dal Consorzio e che non trovavano riscontro in alcun atto conosciuto del Direttore dei Lavori, anche se poi, in spregio ai suoi compiti e doveri, lo stesso geom. Cavallari, contrariamente al RUP, non esprime alcuna riserva rispetto al riconoscimento nell'atto di collaudo di tali lavori, mai previsti ed autorizzati;
- Rilevato che se, come sostenuto dal collaudatore, tali lavori fossero stati effettivamente utili e/o necessari, il progettista, direttore dei lavori, avrebbe dovuto predisporre i provvedimenti necessari per consentirne una legittima realizzazione con adeguata copertura finanziaria;
- Rilevato, infine, che se tali opere fossero state effettivamente utili e/o necessarie, poiché l'immobile a beneficio del quale sono state realizzate, è di proprietà del Comune di Porto Tolle,

- spetterebbe, eventualmente, a quest'ultimo di assumerne l'onere nei confronti dell'impresa;
- Ritenuto, pertanto, di proporre opposizione, nei termini di legge, al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo su ricorso di I.S.L.E.M. S.R.L. affidando la difesa dell'Ente all'avv. Marco Petternella del Foro di Rovigo;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

- Con voto unanime, espresso nei modi di legge

d e l i b e r a

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Direttore dell'Ente a proporre opposizione, nei termini di legge, al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo su ricorso di I.S.L.E.M. S.R.L. per il pagamento all'impresa della somma di € 42.799,98, oltre alle spese dovute;
3. di incaricare del patrocinio del Consorzio l'avv. Marco Petternella del Foro di Rovigo;
4. di approvare ed autorizzare la spesa presunta di € 5.000,00.=, oltre I.V.A. ed oneri di legge se ed in quanto dovuti, finanziandola con i mezzi ordinari del bilancio;
5. di dare atto che alla liquidazione delle spese provvederà il Direttore con proprio atto, sulla base dell'impegno assunto con la presente deliberazione.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ivan Dall'Ara



IL DIRETTORE
f.to Giuseppe Moretto

Rovigo,

8 APR. 2022