



Rovigo, 25 novembre 2014

Decreto n. 86 bis

Prot. Gen. n. 3993

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della Destra Adige - III^a Tratta". CUP: J91B08000200006 - CIG: 50979609AB. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che in data 30/07/2012 è stata sottoscritta tra il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine ed i Comuni di Pettorazza Grimani, Cavarzere, Loreo e Rosolina la Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione del "Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige – III^a Tratta";
- che questo Consorzio, quale capo fila, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 22 del 12 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Progetto Integrato per la valorizzazione del Sistema della destra Adige - III^a tratta. Approvazione progetto esecutivo, realizzazione dell'iniziativa e provvedimenti finanziari inerenti.", approvava la versione Esecutiva del "Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della Destra Adige – III^a Tratta", in atti dell'Ente con prot. n. 712 del 14 marzo 2013;
- che con il soprarichiamato atto si stabiliva, inoltre, di provvedere alla realizzazione del progetto, con l'indicazione dei relativi necessari finanziamenti, autorizzando, per quanto di rispettiva competenza, il Direttore Consorziale, Avv. Giuseppe Moretto ed il Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Ing. Alberto Moscardi, all'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari ed all'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
- che con il soprarichiamato documento si dava atto che alla liquidazione delle spese avrebbe provveduto il Direttore, con proprio atto, sulla base dell'impegno assunto con la medesima deliberazione;
- che con proprio decreto n° 48 del 20/8/2013 è stata stabilita l'aggiudicazione definitiva dei lavori inerenti il "Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige – terza tratta", ammesso a finanziamento con D.G.R.V. n. 2854 del 30/11/2010 a valere sul Programma Operativo Regionale "POR" – parte FESR 2007 – 2013. Asse 4. Linea di intervento 4.3. Azione 4.3.1. "Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano";
- che in data 27/11/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto, in atti dell'Ente, con prot. n°3516, per l'esecuzione dei lavori con la ditta COMAS S.r.l. con sede in Calto (RO) per

un importo complessivo di € 527.401,09, di cui 10.460,70 per oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza;

- che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in 285 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 28/11/2013, giorno in cui è stato redatto il verbale per la consegna dei lavori;
- che il crono programma dei lavori, allegato al contratto d'appalto, prevede che le opere siano ultimate entro il mese di maggio 2014, ovvero entro le scadenze stabilite dal disciplinare sottoscritto con la Regione Veneto nell'ambito della concessione del contributo a valere sul Programma Operativo Regionale "POR" – parte FESR 2007 – 2013. Asse 4. Linea di intervento 4.3. Azione 4.3.1.: "Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano";
- che con decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture della Regione Veneto n° 204/710.103 del 22/09/2014 viene autorizzato, tra l'altro, la modifica del crono programma, posticipando alla data del 31/12/2014 la scadenza di fine lavori dell'opera in argomento;
- che con il proprio decreto n° 12 del 05/02/2014 è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 31/12/2013 dei lavori inerenti il "Progetto per la valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige – terza tratta" eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in Calto (RO) in via dell'Artigianato al n° 51, che contabilizza i lavori eseguiti per un importo complessivo di € 150.861,00 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni, autorizzando, nel contempo, il pagamento di € 150.200,00 + IVA per € 15.020,00 e per un totale di € 165.220,00 come da Certificato di Pagamento n° 1;
- che con il proprio decreto n° 77 del 09/07/2014 è stato approvato il 2° S.A.L. a tutto il 10/06/2014 dei lavori inerenti il "Progetto per la valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige – terza tratta" eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in Calto (RO) in via dell'Artigianato al n° 51, che contabilizza i lavori eseguiti per un importo complessivo di € 105.524,96 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni, autorizzando, nel contempo, il pagamento della somma di € 105.000,00 oltre IVA 10% per € 10.500,00, per un totale complessivo di € 115.500,00 così come indicato nel Certificato di Pagamento n° 2;
- che con proprio decreto n° 85 del 21/11/2014 è stato approvato il 3° S.A.L. a tutto il 31/10/2014 dei lavori inerenti il "Progetto per la valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige – terza tratta" eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in Calto (RO) in via dell'Artigianato al n° 51, che contabilizza i lavori eseguiti per un importo complessivo di € 134.808,84 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni, autorizzando, nel contempo, il pagamento della somma di € 134.000,00 oltre IVA 10% per € 13.400,00, per un totale complessivo di € 137.400,00 così come indicato nel Certificato di Pagamento n° 3.

Considerato che con decreto n° 78 del 08/10/2014 è stato affidato alla A.T.P. costituita fra Idroesse Engineering srl con sede in Padova e l'ing. Alessio Pipinato, con studio in Rovigo, l'incarico finalizzato alla redazione della perizia suppletiva e di variante, nonché gli ulteriori servizi tecnico professionali relativi alla direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione delle opere in premessa per l'importo di € 33.200,75 oneri previdenziali e fiscali compresi, approvando il relativo schema di atto aggiuntivo al disciplinare di incarico principale.

Richiamata la relazione redatta in data 30/06/2014, agli atti con prot. 2269, con la quale il R.U.P. esprimeva il giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia suppletiva e di variante che doveva essere redatta con urgenza dalla direzione lavori.

Rilevato che con nota del 22/08/2014, agli atti con prot. 2800 del 25/08/2014, il Dr. Ing. Fabio Nigrelli di Idroesse Engineering srl, a seguito della richiesta del Consvipo del 12/08/2014 di prot. 2751 e in ottemperanza alle disposizioni e criteri sanciti dal disciplinare sottoscritto in data 10/01/2013, provvedeva alla consegna della perizia suppletiva e di variante.

Visti il D.P.R. 207/2010 ed il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..



Visto, inoltre, il “Quadro economico generale comparativo”, predisposto ai sensi dell’art. 16 del DPR 207/2010, dal quale si rileva che la spesa progettuale complessiva rimane inalterata.

Atteso che la Regione Veneto, Dipartimento Riforma Settore Trasporti – Sezione Infrastrutture, con comunicazione del 18/09/2014, prot. 389919, ha espresso, per quanto di competenza, il parere favorevole alla perizia suppletiva e di variante in argomento, autorizzando, nel contempo, l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta per la copertura economica della variante stessa.

Ritenuto, per i suesposti motivi e considerata l’urgenza in vista della imminente scadenza di fine lavori, di provvedere alla approvazione della perizia suppletiva e di variante.

Atteso, inoltre, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 27, lett. b), del vigente statuto consorziale.

Tutto ciò premesso.

DECRETA

- 1) Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di approvare la PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE al PROGETTO ESECUTIVO dell’opera richiamata in oggetto, agli atti con prot. 2800 del 25/08/2014, costituita da:
 - Relazione generale
 - Cronoprogramma dei lavori
 - Relazioni specialistiche
 - Corografia Generale
 - Progetto delle opere dei Comune di Cavarzere e Loreo
 - Sezione delle infrastrutture di progetto
 - Aree di sosta di Rosolina Mare e foto-inserimenti
 - Torre osservazione elevazione
 - Relazione di calcolo esecutivo delle strutture in elevazione
 - Tabulati di calcolo delle strutture in elevazione
 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
 - Piano di sicurezza e di coordinamento, integrazione
 - Computo metrico estimativo comparativo
 - Quadro economico generale
 - Elenco prezzi unitari
 - Analisi prezzi
 - Schema di atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi.
- 3) Di approvare, altresì, il “Quadro economico generale comparativo” ai sensi dell’art. 16 del DPR 207/2010, allegato al presente atto.
- 4) Di dare atto che la spesa progettuale complessiva rimane inalterata.
- 5) Di dare comunicazione mensile in epigrafe del presente decreto al Consiglio di Amministrazione ed all’Organo di Controllo.



Il Direttore
- Avv. Giuseppe Moretto -

ALLEGATI

“Quadro economico generale comparativo” ai sensi dell’art. 16 del DPR 207/2010,



PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA DESTRA ADIGE - Terza Tratta

Quadro economico generale

ai sensi dell'art. 16 del DPR 207/2010

A	Importo lavori	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	differenza +/-
a1	Importo lavori a corpo	€ 616.138,73	€ 516.940,39	€ 646.862,25	€ 129.921,86
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.460,70	€ 10.460,70	€ 10.678,14	€ 217,44
	TOTALE importo lavori	€ 626.599,43	€ 527.401,09	€ 657.540,39	€ 130.139,30
B	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>				
b1	Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	-€ 20.000,00
b2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	-€ 1.000,00
b4	Imprevisti	€ 1.743,82	€ 125.391,87	€ 875,92	-€ 124.515,95
b5	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 6.170,00	€ 6.170,00	€ -	-€ 6.170,00
b6	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 101.799,71	€ 89.606,22	€ 116.000,00	€ 26.393,78
b7	Prestazioni speciali, accessorie, spese amministrative	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	-€ 12.000,00
b8	Contributi previdenziali (su b6, b7 e b9)	€ 5.511,99	€ 3.741,55	€ 5.400,00	€ 1.658,45
b9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 15.000,00	-€ 6.000,00
b10	Spese per commissione giudicatrice	€ 1.500,00	€ 2.400,00	€ 4.100,00	€ 1.700,00
b11	Spese per pubblicità	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
b12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00
b13	Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ 500,00	€ 500,00	€ 375,00	-€ 125,00
b14	I.V.A. 10 % sull'importo lavori e sui lavori in economia	€ 64.659,94	€ 54.740,11	€ 65.754,04	€ 11.013,93
b15	I.V.A. 21 % -22% su spese tecniche e previdenziali	€ 29.570,46	€ 28.104,51	€ 32.010,00	€ 3.905,49
	TOTALE somme a disposizione	€ 275.455,92	€ 374.654,26	€ 244.514,96	-€ 130.139,30
	Importo totale del progetto	€ 902.055,35	€ 902.055,35	€ 902.055,35	€ -

