CONSVIPO
Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine

Azienda Speciale

Decreton. 18

Prot. Gen. n. 551

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della Destra Adige
- lI# Tratta”. CUP: J91B08000200006 - CIG: 50979609AB. Approvazione 4°
SAL

IL DIRETTORE

- Premesso che in data 30/07/2012 & stata softoscritta tra il Consorzio per lo Sviluppo del
Polesine ed i Comuni di Pettorazza Grimani, Cavarzere, Loreo e Rosolina la Convenzione
ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione del “Progetto integrato per la
valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige — llI* Tratta”;

- Considerato che questo Consorzio, quale capo fila, con delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 22 del 12 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Progetto Integrato per la valorizzazione del Sistema della destra Adige - [llI* tratta.
Approvazione progetto esecutivo, realizzazione dell'iniziativa e provvedimenti finanziari
inerenti.”, approvava la versione Esecutiva del “Progetto integrato per la valorizzazione del
sistema ﬂuvuale della Destra Adige — llI* Tratta”, in atti dell’Ente con prot. n. 712 del 14
marzo 2013;

- Atteso che con il soprarichiamato atto si stabiliva, inoltre, di provvedere alla realizzazione
del progetto, con lindicazione dei relativi necessari finanziamenti, autorizzando, per
quanto di rispettiva competenza, il Direttore Consorziale, Avv. Giuseppe Moretto ed il
Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Ing. Alberto Moscardi, allesecuzione di tutti gli
adempimenti necessari ed all'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti;

- Rilevato che con il soprarichiamato documento si dava atto che alla liquidazione delle
spese avrebbe provveduto il Direttore, con proprio atto, sulla base dellimpegno assunto
con la medesima deliberazione;

- Evidenziato che con proprio decreto n° 48 del 20/8/2013 & stata stabilita 'aggiudicazione
definitiva dei lavori inerenti il “Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale
della destra Adige — terza tratta”, ammesso a finanziamento con D.G.R.V. n. 2854 del
30/11/2010 a valere sul Programma Operativo Regionale "POR” — parte FESR 2007 —
2013. Asse 4. Linea di intervento 4.3. Azione 4.3.1. “Reahzzazmne di piste ciclabili in aree
di pregio ambientale e in ambito urbano”:

- Avuto presente che in data 27/11/2013 & stato sottoscritto il relativo contratto, in atti
del’Ente, con prot. n° 3516, per 'esecuzione dei lavori con la ditta COMAS S.r.l. con sede
in Calto (RO) per un importo complessivo di € 527.401,09, di cui 10.460,70 per oneri per
'attuazione del piano per la sicurezza,

- Precisato che il tempo utile per 'esecuzione dei lavori & stato fissato in 285 giorni naturali
e consecutivi a decorrere dal 28/11/2013, giorno in cui & stato redatto il verbale per la
consegna dei lavori;
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Foglion. 2

- Visto che il crono programma dei lavori, allegato al contratto d’appalto, prevede che le
opere siano ultimate entro il mese di maggio 2014, ovvero entro le scadenze stabilite dal
disciplinare sottoscritto con la Regione Veneto nell'ambito della concessione del contributo
a valere sul Programma Operativo Regionale “POR” — parte FESR 2007 — 2013. Asse 4.
Linea di intervento 4.3. Azione 4.3.1: “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio
ambientale e in ambito urbano”;

- Visto, inoltre, il decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture della Regione Veneto n°
204/710.103 del 22/09/2014 con il quale, tra l'altro, si autorizza la modifica del crono
programma, posticipando alla data del 31/12/2014 la scadenza dl fine lavori dell'opera in
argomento;

- Atteso che con il proprio decreto n® 12 del 05/02/2014 & stato approvato il 1° S A.L. a tutto
il 31/12/2013 dei lavori inerenti il “Progetto per la valorizzazione del sistema fluviale della
destra Adige — terza tratta” eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in Calto‘\(RQ) in via
dell’Artigianato al n® 51, che contabilizza i lavori eseguiti per un importo complessivo di €
150.861,00 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni, autorizzando, nel contempo il
pagamento di € 150.200,00 + IVA per € 15.020,00 e per un totale di € 165. 220 00 come da
Certificato di Pagamento n® 1;

- Atteso che con il proprio decreto n°® 77 del 09/07/2014 e stato approvato il 2° S.A.L. a tutto
il 10/06/2014 dei lavori inerenti il “Progetto per la valorizzazione del sistema fluviale della
destra Adige — terza tratta” eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in Calto (RO) in via
dell'Artigianato al n° 51, che contabilizza i lavori eseguiti per un importo complessivo di €
105.524,96 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni, autorizzando, nel contempo il
pagamento della somma di € 105.000,00 oltre IVA 10% per € 10.500,00, per un totale
complessivo di € 115.500,00 cosi come indicato nel Certificato di Pagamento n° 2, ad
emissione di regolare fattura;

- Atteso, inoltre, che con il proprio decreto n° 85 del 21/11/2014 & stato approvato il 3°
S.A.L. a tutto il 31/10/2014 dei lavori inerenti il “Progetto per la valorizzazione del sistema
fluviale della destra Adige — terza tratta” eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in
Calto (RO) in via dell'Artigianato al n° 51, che contabilizza i lavori eseguiti per un
complessivo di € 134.808,84 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni , autorizzando
nel contempo 134.000,00 oltre IVA 10% per € 13.400,00, per un totale complessivo di €
147.400,00 cosi come indicato nel Certificato di Pagamento n° 3, ad emissione di regolare
fattura;

- Considerato, altresi, che, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del Capitolato Speciale
D’appalto, I'lmpresa avra diritto al pagamento in acconto, in corso d’opera, ogni qualvoita il
suo credito al netto del ribasso d’asta e delle ritenute previste dalla normativa vigente,
raggiunga l'importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale;

- Richiamato il proprio Decreto n°® 86/bis del 25/11/2014 con il quale & stata approvata la
PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE al PROGETTO ESECUTIVO ed il relativo il
“Quadro economico generale comparatwo redatto ai sensi dellart. 16 del DPR
207/2010;

- Visto, inoltre, Fatto aggluntwo al contratto dappaito del 27/11/2014, agli atti con prot. n°
4011,

- Considerato che, in data 08/01/2015, il Direttore dei Lavori, dr. ing. Fabio Nigrelli, ha
presentato la documentazione tecnica, in atti dellEnte con prot. n. 25 del 08/01/2015,
relativa al 4° S.A.L. a tutto il 30/12/2014 per un importo complessivo di € 166.788,31 al
lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni;

- Atteso, altresi, che il R.U.P., dr. ing. Alberto Moscardi, accertatane la regolarita e la
rispondenza alla normativa vigente, ha provveduto a vistare la documentazione tecnica
costituente il 4° SAL ed a sottoscrivere il relativo Certificato di Pagamento n® 4 per un
importo di € 166.000,00 + IVA 10% per € 16.600,00, per un importo complessivo di €
182.600,00;

- Visti, inoltre, il D.P.R. 207/2010 ed il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,;
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Foglion. 3

- Ritenuto, per i suesposti motivi, di provvedere all'approvazione del 4° SAL e
conseguentemente alla liquidazione del relativo certificato di pagamento n° 4;

- Atteso, altresi, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 27, lett. b), del vigente statuto
consorziale;

Tutto cid premesso;

DECRETA

Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte mtegrante del presente
provvedimento;

di approvare, inoltre, il 4° S.A.L. a tutto il 30/12/2014 dei lavori inerenti il “Progetto per la
valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige — terza tratta” eseguiti dalla ditta
COMAS S.r.l. con sede in Calto (RO) in via dell’Artigianato al n° 51, che contabilizza i lavori
eseguiti per un importo complessivo di € 166.788,31 al lordo delle ritenute dello 0,50% per
infortuni,

di approvare, altresi, la restante documentazione tecnica, in atti deil ‘Ente con prot. n° 25 del
08/01/2015, costituente lo stato avanzamento del lavori, redatta dai Direttore dei Lavori, dr.
ing. Fabio Nigrelli, vistata dal R.U.P.;

di autorizzare il pagamento all’ lmpresa CO.MA.S. S.r.l., una volta verificati i requisiti previsti
dalla normativa vigente in materia, della somma di € 166.000,00 oltre IVA 10% per €
16.600,00, per un totale complessivo di € 182.600,00 cosi come indicato nel Certificato di
Pagamento n°® 4, ad emissione di regolare fattura;,

di dare atto che a tale onere si fara fronte con le somme approvate ed autorizzate con la citata
delibera del Consiglio d’Amministrazione n°22 del 22/04/2013,;

Di dare comunicazione mensile in epigrafe del presente decreto al Consiglio di
Amministrazione ed all'Organo di Controllo.

Rovigo, 16 febbraio 2015

WWW.CoNsvipo.it £

-3.
\\consviposerver\condivise$\rita.andreotti\Documenti\DECRETI\2015\18 approv 4 Sal DX Adige (2).doc



