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'DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: Progetto integrato per la valorizzazione del snstema ﬂuvnaie deHa Destra‘ Adlge -
- 12 Tratta”. CUP: J91B08000200006 - CIG: 50979609AB. Approvaznone 6

SAL corrispondente al Finale, Relazmne della D. L sullo Stato Finale e Atto dla , j }'
Co!laudo . el ‘

iL DlRETTORE G

- Premesso che in data 30/07/2012 & stata sottoscntta tra il Consorz:o per lo Svuuppo del
Polesine ed i Comuni di Petiorazza Grimani, Cavarzere Loreo e Rosolina la Convenzione
ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione del “Progetto integrato per la‘, Y
valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige — HI* Tratta”; i

- Considerato che questo Consorzio, quale capo fila, con dehbera del Consiglio di

Amministrazione n° 22 del 12 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto

Approvaz:one progetto esecutlvo realizzazione . dell'iniziativa e provvedimenti finanziari
inerenti.”, approvava la versione Esecutiva del “Progetto integrato per la valorizzazione del
sistema ﬂuvxale deila Destra Adige — llII* Tratta”, in atti dellEnte con prot. n. 712 del 14
marzo 2013; :

- Atteso che con il sopranchlamato atto si stabiliva, inoltre, di provvedere alla realizzazione
del progetto, con lindicazione dei relativi necessari finanziamenti, autorizzando, per
quanto di rispettiva competenza, il Direttore Consorziale, Avv. Giuseppe Moretto ed il
Responsablle Unico del Procedimento, Dr. Ing. Alberto Moscardi, al’esecuzione di tutti gli
‘adempimenti necessari ed all'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti;

- - Rilevato che con il soprarichiamato documento si dava atto che alla hquxdaz&one delle
spese avrebbe provveduto il Direttore, con proprio atto, sulla base dell’i impegno assunto
conla medes&ma deliberazione;

- Evidenziato che con proprio decreto n° 48 del 20/8/2013 & stata stabilita I'aggiudicazione
definitiva dei lavori inerenti il “Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale
della destra Adige — terza tratta’, ammesso a finanziamento con D.G.R.V. n. 2854 del
30/11/2010 a valere sul Programma ‘Operativo Regionale “POR” ~ parte FESR 2007 —
2013. Asse 4. Linea di intervento 4.3. Azione 4.3. 1 “Reahzzazmne di piste ciclabili in aree
di pregio ambientale e in ambito urbano”; .

- Avuto presente che in data 27/11/2013 & stato sottoscntto il relativo contratto, in atti
dell’Ente, con prot. n° 3516, per 'esecuzione dei lavori con la dstta COMAS S.r.l. con sede
in Calto (RO) per un importo complessivo di € 527.401,09, dl cu; 10. 460 70 per onen | per
I'attuazione del piano per la sicurezza;

- Precisato che il tempo utile per esecuzione dei lavori & stato fissato in 285 glorm naturah

e consecutivi a decorrere dal 28/11/2013, giorno in cui & stato redatto il verbaie per !a',k. :
consegna dei lavori;
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Foglion. 2

Visto che il cronoprogramma dei lavori, allegato al contratto d’appalto, prevede che le
opere siano ultimate entro il mese di maggio 2014, ovvero entro le scadenze stabilite dalr,f"
disciplinare sottoscritto con la Regione Veneto nell’ambito della concessione del contnbuto

a valere sul Programma Operativo Regionale “POR” — parte FESR 2007 — 2013 ‘Asse 4.
Linea di intervento 4.3. Azione 4.3.1: “Realizzazione di piste ciclabili |n~ aree dl,pregio
ambientale e in ambito urbano”; e o

Visto, inoltre, il decreto del Dxrettore della Sezione Infrastrutture della: Regaone Veneto n°
204/710.103 del 22/09/2014 con il quale, tra l'altro, si autorizza la modifica del crono
programma, posticipando alla data del 31/12/2014 la scadenza di f’ ne iavon dell opera in
argomento; S
Atteso che con il proprio decreto n° 12 del-05/02/2014 & stato approv Vofll 18 > S.A.L atutto

il 31/12/2013 dei lavori inerenti il “Progetto per la valorizzazione del s:stema ﬂuv&ale della
destra Adige — terza tratta” eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in Calto (RO) invia-
dell’Artigianato al n° 51, che contabilizza i lavori esegum per un importo complessuvo di €
150.861,00 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni, autorizzando, nel contempo il
pagamento di € 150.200,00 + IVA per € 15. 020 00 e per un totaie dl € 165 220 00 come da
Certificato di Pagamento n°1; .

Atteso che con il proprio decreto n°® 77 del 09/07/2014 8 stato approvato ﬂ 2" S A.L. atutto

il 10/06/2014 dei lavori inerenti il “Progetto per la valorizzazione del sistema ﬂuwaie della_
destra Adige — terza tratta” eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in Calto (RO) invia
dell'Artigianato al n° 51, che contabilizza i lavori eseguiti per un importo complessivo di €
105.524,96 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni, autorizzando, nel contempo il
pagamento della somma di € 105. OOO 00 oltre IVA 10% per € 10.500,00, per un totale
complessivo di € 115.500, 00 cosi come indicato nel Certificato di Pagamento n°® 2, ad
emissione di regolare fattura; :

Atteso, inoltre, che con il proprio decreto n° 85 del 21/11/2014 & stato approvato i3
S.A.L. a tutto il 31/10/2014 dei lavori inerenti il “Progetto per la valorizzazione del sistema
fluviale della destra Adige — terza tratta’ eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in
Calto (RO) in via dellArtigianato al n° 51, che contabilizza i lavori eseguiti per un importo
complessivo di € 134.808,84 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni , autorizzando

nel contempo la liquidazione dellimporto di 134.000,00 oltre IVA 10% per € 13 400,00, per

un totale compiessavo di € 147.400,00 cosi come indicato nel Certmcato di Pagamento n°

3, ad emissione di regolare fattura;

‘Atteso, inoltre, che con il proprio decreto n° 18 del 16/02/2015 & stato approvato il 4°
-S.A.L. a tutto il 30/12/2014 dei lavori inerenti il “Progetto per la valorizzazione del sistema

i ﬂuwale della destra Adige — terza tratta” eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in

Calto (RO) in via dellArtigianato al n° 51, che contabilizza i lavori eseguiti per un
complessivo di € 166.788,31 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni , autorizzando
nel contempo la liquidazione dellimporto di € 166.000,00 oltre IVA 10% per € 16.600,00,
per un totale complessivo di € 182. 600 00 cosi come indicato nel Certificato di Pagamento

n° 4, ad emissione di regolare fattura; =

Atteso, altresi, che con il proprio decreto n° 52 del 29/06/2015 & stato approvato il 5°
S.A.L. a tutto il 10/03/2015 dei lavori inerenti il “Progetto per la valorizzazione del sistema
fluviale della destra Adige — terza tratta” eseguiti dalla ditta COMAS S.r.l. con sede in
Calto (RO) in via dell'Artigianato al n° 51, che contabilizza i lavon eseguiti per un importo
complessnvo di € 90.000,00 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni, autorizzando nel
contempo la liquidazione dell'importo di € 89.600,00,00 olire IVA 10% per € 8.960,00, per

un totale complessivo di € 98.560,00 cosi come indicato nel Certxficato d| Pagamento n 5

ad emissione di regolare fattura; :
Richiamato il proprio Decreto n° 86/bis del 25/11/2014 con il quale & stata approvata iaﬁ,f,-
PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE al PROGETTO ESECUTIVO ed il relativo
“Quadro economico generale comparativo” redatto ai sensi delfart. 16 del DPR 207/2010;

Visto, inoltre, 'atto aggxuntlvo al contratto d’appalto del 27/11/2014, agli atti con prot. n°
4011;
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- Considerato che, in data 03/06/2015, & stata presentata dalla D.L. la documentazxone?’
tecnica, in atti dellEnte con prot. n. 2017 del 04/06/2015, relativa al 6° S.A.L.
corrispondente al Finale a tutto il 20/05/2015 per un importo complessivo di € 9. 557 29 al
lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni, nonché la Relazione sullo Stato Fmale a firma
della D.L. dalla quale si evince che I'impresa vanta un credito di € 12 740’ 9 o!tre IVA 10%
per € 1.274,04, per un totale complessivo di € 14.014,43; A

- Vista la “Relazione sullo stato finale” redatta dal Direttore dei Lavon dr mg Fablo ngrelh

- agli atti con prot. n° 2017 del 04/06/2015, sottoscritto dalla dttta appaltatnce senza riserva
alcuna; i

- Vista la documentazione di collaudo redatta dall'ing. Andrea Memn agh attl con‘prot n’.
2284 del 23/06/2015, costituita da: Relazione generale acclarante i rapporti finanziari traf;*'
Regione del Veneto e beneficiario del finanziamento, Atto Unico di Collaudo statico e
Verbale di visita — Relazione e Certificato Unico di Collaudo (sottoscritto dalla ditta
appaltatrice senza riserva alcuna, dai quah nsulta hqutdabﬂe || creduto allimpresa di €

12.740,39 oltre IVA al 10% per € 1.274,04); :

- - Atteso, altresi, il parere positivo del R.U.P.; dr ;ng Alberto Moscardl che accertatane la
regolarita e la rispondenza alla normativa vigente, ha provveduto, tra I'altro, a vistare la
documentazione tecnica costituente il 6° SAL ed a sottoscrivere il relativo Certificato di =~
Pagamento n° 6 per un importo di € 12. 740 39 + IVA 10% per € 1.274,04, per un ;mporto; y
complessivo di € 14.014,43; =

- Visti il D.P.R. 207/2010 ed il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- Ritenuto, per i suesposti motivi, di provvedere au approvazione del 6° SAL, della
“Relazione sullo Stato Finale” redatti dalla D.L. e dellatto di Collaudo redatto dall'ing.
Andrea Menin e, conseguentemente autorizzare la liquidazione del relativo certificato di
pagamento n° 6;

- Atteso che ricorrono i presupposts di cui all'art. 27, lett. b), del vxgente statuto consorziale;
Tutto cio premesso;

DECRETA

1) Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente
prowed:mento

2) di approvare, inoltre, il 6° SAL. corrispondente al Finale, a tutto il 20/05/2015 dei lavori
inerenti il “Progetto per la valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige ~ terza tratta”
eseguiti dalla dita COMAS S.r.I. con sede in Calto (RO) in via dell'Artigianato al n° 51, che
contabilizza i lavori eseguiti per un importo complessivo di € 9.557,29 ed il relativo Certn‘lcato
di Pagamento n° 6 per un importo di € 12.740,39, comprensivo della ritenuta per infortuni,
fatta sui S.A.L. precedenti, oltre IVA 10% pari ad € 1.274,04, per complessivi € 14.014,43;

3) diapprovare, altresi, la restante documentazione tecnica, in atti dellEnte con prot. n° 2017 del
04/06/2015, costituente lo stato avanzamento dei lavori n° 6 cornspondente al Finale, nonché
la “Relazione sullo Stato Finale” redatta dal Direttore dei Lavori, dr. ing. Fabio Nigrelli;

4) di approvare, infine, la documentazione di collaudo redatta dalf’i ing. Andrea Menin, agli atti con
prot. n° 2284 del 23/06/2015, costituita da: Relazione generale acclarante i rapporti finanziari
tra Regione del Veneto e beneficiario del finanziamento, Atto Unlco di Collaudo statico e
Verbale di visita — Relazione e Certificato Unico di Collaudo;

5) di autorizzare il pagamento alllmpresa CO.MA.S. S.r.l., una volta venflcatt i reqmsxtl previsti
dalla normativa vigente in materia, della somma di € 12. 740 39 oltre IVA 10% per € 1.274,04, -
per un totale complessivo di € 14.014,43 cosi come indicato nel Certificato di Pagamento n° 6 ‘ f ,
ad emissione di regolare fattura;

6) didare atto che a tale onere si fara fronte con le somme approvate ed autorizzate con la c:tata
delibera del Consiglio d’Amministrazione n°22 del 22/04/2013; 4
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7) Di dare comunicazione mensile in epigrafe dei presente decreto al
Amministrazione ed all'Organo di Controllo.
Rovigo, 29 giugno 2015

 Consiglio - di
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